信交〔2023〕116号                     签发人：王献富
    办理结果：A
关于对市政协六届一次会议

第61217号提案办理情况的答复

尊敬的臧曼委员：

您提出的《关于建设京广高铁信阳东综合客运枢纽的提案》收悉，首先感谢您对信阳交通运输工作的关心及支持。信阳东综合客运枢纽2019年7月开工建设，2023年元旦投入运营，现将有关情况答复如下：

为了解决我市客运场站布局不合理、设施不配套等问题，我局牵头规划建设信阳东综合客运枢纽项目，并于2018年7月经市发改委（信发改基础【2018】275号文件）核准立项，同年10月办理取得土地不动产权证；2019年7月完成工程规划许可证、地下人防工程设计审查、施工许可证办理工作；2020年7月我局组织专家评审后，对项目施工图设计进行了批复（信交规划【2020】158号文件）。该项目被市政府列为十大重点建设项目之一，总投资2.3亿元，主要建设内容为候车厅、售票厅、综合服务处、旅游集散中心、司乘公寓、办公楼、汽车安检维护中心、停车场等工程，配置相关设施及智能系统。项目总建筑面积46652.58平方米，包含：地上建筑面积31851.05平方米（其中:客运站9928.88平方米、司乘公寓10991.49平方米、办公楼10930.68平方米）；地下车库建筑面积14801.53平方米，站前广场5567.32平方米，发车位1200平方米，停车位31835.14平方米。

目前项目已完成投资近2亿元，停车场土地硬化工程已完成；站房楼、地下车库、司乘公寓、办公楼主体工程已全部完工，外立面和内部装修完成90%。

该项目目前存在的问题：一是客运站进出口道路尚未铺装完成。按照规划设计，东站客运车辆进出站口位置在工四路，现工四路路基已成形，但路面尚未铺装完成，相关交通辅助设施尚未安装到位。二是配套项目高铁站子站房建设进展缓慢。高铁站子站房属客运东站配套项目，与客运车站候车厅通过地下通道相连，是一个交通综合体，由于子站房归口铁路部门建设，目前尚未建设，影响客运东站正常配套使用和对东站项目综合枢纽站的认定。目前，信阳市政府已与铁路方面签订代建协议，代建费用8600万元已全部付清，铁路方面已完成前期地质勘探、初步设计工作。我局将进一步加大与市发改委和铁路方面的沟通对接，加快子站房早日建成，同步加大客运信息化建设，实现客运零距离换乘。

再次感谢您对信阳交通运输事业的关心支持，欢迎您继续对我们的工作给予监督和指导。

主办单位：市交通运输局 联系人：赵新生 电话： 6533059
                           2023年6月30日
（此件主动公开）

抄 送：市政协提案委（2份），市政府督查室（1份）
